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1 Подготовительные работы

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)

2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)

2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)

2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)

2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)

4

Наружные сети водопровода и канализации (за 

границах зем. участка) в рамках  технического 

присоединения

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)
2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)
2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)

7 Наружные сети электроснабжения и газоснабжения 1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)
2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)
2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)
1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)

2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)

2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)
2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)
2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)
1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)
2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)
2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)
1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)
2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6)
2 очередь строительства (Подъезд: № 7, № 8)

1 очередь строительства (Подъезд: № 1, № 2, № 3)

2 очередь строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)

 Срок  завершения  очередей строительства 

объекта

График производства работ

10 Остекление

Срок сдачи 1 очереди строительства: (Подъед: № 1, № 2, № 3):   Декабрь 2023 г.;

Срок сдачи 2 очереди строительства (Подъезд: № 4, № 5, № 6, № 7, № 8): Декабрь 2024 г.

Благоустройство12

Отделочные работы МОП11

Оборудование (Лифты)8

Внутренние сети: газоснабжение, отопление, 

водопровод, канализация, электроснабжение, 

слаботочные сети)

9

2022 год 2023 год 2024 г.

№ Виды работ Очереди и подъезды

Общестроительные работы:2

3
Наружные сети водопровода и канализации (в 

границах зем. участка)

Кровельные работы6


